Приложение № 1

ПЛАН РАБОТЫ

по смене хостинга корпоративной электронной почты
МГО Профсоюза образования

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок
1	Рассылка адресов и паролей в ТПО и ППО вузов	Гл.специалист МГО Попов К.В.	1 февраля 2018 г.
2	Рассылка адресов и паролей в ППО учреждений образования, подведомственных ДОгМ	Председатели ТПО	5 февраля 2018
3	Рассылка электронных адресов ППО учреждений образования, подведомственных ДОгМ в Центр финансового обеспечения ДОгМ	Гл.специалист МГО Дубровин О.В.	5 февраля 2018 г
4	Рассылка инструкции по активизации и настройке электронного ящика, по экспорту контактов и календаря из одной учетной записи электронной почты в другую	Гл.специалист МГО Дубровин О.В.	10 февраля 2018
5	Активизация электронных ящиков корпоративной почты	Работники аппарата МГО, ТПО, Председатели ТПО и ППО	До 20 февраля 2018
6	Рассылка секретного тестового задания по всем ящикам корпоративной почты	Гл.специалист МГО Дубровин О.В.	С 20 по 25 февраля 2018 г
7	Анализ активизации электронных ящиков корпоративной почты	Инф.отдел МГО Профсоюза	Март 2108 г.